

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГИМНАЗИЯ»**

**П Р И К А З**

**28.03.2022 № 96/1**

**г. Устюжна**

О внесении изменений  
в план-график работы  
МОУ «Гимназия»  
в режиме инновационной  
площадки

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести изменения в план-график работы школы в режиме региональной инновационной площадки в связи с его доработкой и приведением итогового конечного продукта инновационной деятельности в соответствие с обновленным ФГОС НОО, утвержденным Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (*приложение 1*).

2. Контроль за реализацией плана и содержания работы инновационной площадки возложить на руководителя региональной инновационной площадки Ракутину Т.М.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ «Гимназия»



И.В. Глазов

Изменения в план-график инновационной деятельности

Этапы реализации проекта	Сроки реализации проекта	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Сроки выполнения отдельного действия	Ожидаемые результаты
Обобщающий	апрель 2022 - декабрь 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изучение и анализ обновленного ФГОС НОО – 2021;</li> <li>• Изучение и анализ ПООП</li> </ul>	апрель 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изучены требования обновленного ФГОС НОО – 2021 и ПООП к планируемым результатам освоения ООП НОО</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изучение универсального кодификатора для процедур оценки качества образования на предмет проверяемых элементов содержания и требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования</li> </ul>	май 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Изучен универсальный кодификатор для процедур оценки качества образования;</li> <li>• Выявлены проверяемые элементы содержания и требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внесение изменений и доработка оценочного инструментария для мониторинговых процедур текущих образовательных достижений обучающихся в соответствии с универсальными кодификаторами для процедур оценки качества образования и</li> </ul>	сентябрь 2022 - декабрь 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внесены изменения и доработан оценочный инструментарий для мониторинговых процедур текущих образовательных достижений</li> </ul>

		в связи с обновленным ФГОС НОО – 2021 и ПООП		
январь 2023 - апрель 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подготовка материалов для тиражирования опыта работы по реализации на базе школы инновационной площадки;</li> <li>• Создание электронного сборника единого диагностического и оценочного инструментария для осуществления мониторинга оценки качества образовательных результатов;</li> <li>• Распространение электронного сборника среди педагогического сообщества на уровне региона</li> </ul>	январь 2023 - март 2023  апрель 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Создан электронный сборник единого диагностического и оценочного инструментария в соответствии с универсальным кодификатором;</li> <li>• Подготовлены материалы к распространению и обобщению опыта;</li> <li>• Обобщен опыт работы посредством распространения электронного сборника среди педагогической общественности</li> </ul>	